

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя комитета по образованию администрации
Чайковского муниципального района
В.В. Ожерельева

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУ ОШ п. Тупки
В.Н. Аксёнова

Название проекта: «Оптимизация работы педагога по заполнению электронного журнала»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
1. Заказчик проекта: и.о. директора МБОУ ОШ п. Тупки Аксёнова В.Н.
2. Владелец процесса: и.о. заместителя директора Захаркина Е.Н.
3. Название процесса: заполнение электронного журнала
4. Границы процесса: от момента возникновения необходимости внесения сведений в электронный журнал до окончания заполнения.
5. Руководитель проекта: Захаркина Е.Н. – и.о. заместителя директора
6. Команда проекта:
Захаркина Е.Н. – и.о. заместителя директора
Катасонова С.В. – учитель математики, администратор электронного журнала
Мерзликina Л.Н. – советник директора по воспитанию
Пятых М.Н. – учитель начальных классов
Кеменова Е.И. – воспитатель

Обоснование выбора

Проблемы:

1. Длительное ожидание педагогами возможность доступа к рабочему месту с выходом в интернет
 2. Большие затраты времени педагогов на внесение необходимой информации
 3. Поиск необходимого файла на компьютере с внешнего носителя или облачного хранилища приводит к лишним движениям, потерям
- Ключевые риски:
- Отсутствие системности при выполнении работы педагогов
 - Невозможность внесения необходимой информации при работе с электронным журналом в стандартизированные сроки
 - Существенная вероятность ошибки (человеческий фактор), связанная с внешним воздействием (помехи)

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели:	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП, часы	15	3
2. Создание оптимальных условий для работы педагога, %	40	100
3. Повышение удовлетворённости участников образовательных отношений процедурой оптимизации работы педагога, %	65	95

Эффекты:

1. Повышение культуры труда
2. Возможность использования эффективного метода организации рабочего места 5С
3. Формирование единой электронной базы документов и электронный документооборот
4. Наличие предложений в техническое задание по совершенствованию АИС «Барс. Электронная школа»

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта. 24.10.24 – 25.10.24;
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса 24.10.24 – 30.10.24;
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 31.10.24 – 08.11.24;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 08.11.24 – 14.11.24;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 15.11.24 – 18.11.24;
6. Реализация плана мероприятий 19.11.24 – 02.12.24;
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов 03.12.24 – 14.12.2024;
8. Закрытие проекта 16.12.2024;
9. Мониторинг стабильности результатов 20.12.24 – 01.04.2025